

Приказ № 133 от 30.09.2020г.

**Дорожная карта по разработке
рабочей программы воспитания
и календарного плана воспитательной работы
МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ ОО должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Цель дорожной карты - организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке Рабочей программы воспитания МАДОУ.

Дорожная карта разработки рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1- й этап - планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в МАДОУ, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации воспитанников, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (август 2020 года-февраль 2021 года).

2- й этап - сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с Наблюдательным советом, родительской общественностью (январь - февраль 2021 года).

3- й этап - создание Рабочей программы воспитания (ноябрь 2020 года - май 2021 года).

4- й этап - разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май-июль 2021 года).

5- й этап - внесение изменений в основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ д/с № 68 в соответствии с обновленными требованиями (июнь-август 2021 года)

6- й этап - нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты МАДОУ, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы воспитания с социальными партнерами (апрель-август 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Планирование и подготовка к разработке программы					
1	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в МАДОУ системы воспитания и социализации воспитанников	Проект пояснительной записки рабочей программы воспитания	Октябрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Заместитель заведующего по ВМР Педагог-психолог
2	Мониторинг образовательных запросов родителей	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Педагог-психолог Воспитатели
3	Педагогический совет: -знакомство с Примерной программой воспитания; - определение задач педколлектива по разработке Рабочей программы воспитания МАДОУ	Протокол. Определены цели и задачи воспитания.		Декабрь 2020 года	Заведующий Заместитель заведующего по ВМР
4	Исследование социокультурного пространства МАДОУ.	Предварительные договоры об организации совместной деятельности	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Заместитель заведующего по ВМР
Нормативно-правовое обеспечение					
5	Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Приказ		Август 2021 года	Заведующий
6	Внесение изменений в основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ д/с № 68 в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020г. №	Приказ о внесении изменений в ООП ДО МАДОУ.	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Заведующий Заместитель заведующего по ВМР
7	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МАДОУ по реализации рабочей программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Август 2021 года	Заместитель заведующего по ВМР

8	Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность МАДОУ по реализации рабочей программы воспитания	Приказ	Май 2021 года	Август 2021 года	Заведующий Заместитель заведующего по ВМР
9	Подписание договоров/соглашений с социальными партнерами по организации совместной деятельности по реализации рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 уч.г.	Заключенные договоры/соглашения об организации совместной деятельности	Апрель 2021 года	Август 2021 года	Заведующий Заместитель заведующего по ВМР
Методическое обеспечение					
10	Организация семинаров для педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей программы воспитания МАДОУ	Программа семинаров	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Заведующий Заместитель заведующего по ВМР
11	Разработка разделов Рабочей программы воспитания: «Особенности организуемого в МАДОУ воспитательного процесса», «Цель и задачи воспитания»	Проект Разделов «Особенности организуемого в МАДОУ воспитательного процесса», «Цель и задачи воспитания»	Октябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Рабочая группа
12	Разработка раздела Рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание деятельности»-Модулей	Проект Раздела «Виды, формы и содержание деятельности»-Модули: «Нравственно-патриотическое воспитание», «Физическое воспитание»	Декабрь 2020 года	Февраль 2021 года	Рабочая группа
13	Разработка раздела Рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание деятельности»-Модулей	Проект Раздела «Виды, формы и содержание деятельности»-Модули: «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции», «Работа с родителями»	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Рабочая группа

14	Разработка раздела Рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание деятельности» –вариативных модулей	Проект Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» - вариативные модули: «Ключевые общедетсадовские дела», «Экскурсии, целевые	Март 2021 года	Апрель 2021 года	Рабочая группа
15	Разработка раздела Рабочей программы воспитания «Основные направления самоанализа воспитательной работы	Проект Раздела «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Рабочая группа
16	Разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 уч.год	Проект календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 уч.год	Май 2021 года	Июль 2021 года	Рабочая группа
17	Обсуждение проекта Рабочей программы воспитания на педсовете	Протокол заседания педсовета		Май 2021 года	Заведующий Заместитель заведующего по ВМР
18	Корректировка проекта Рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и родительского собрания	Проект программы воспитания		Июнь 2021 года	Рабочая группа
Информационное обеспечение					
19	Размещение материалов о ходе разработки рабочей программы воспитания МАДОУ на официальном сайте	Публикации на сайте МАДОУ	Октябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель заведующего по ВМР
20	Размещение рабочей программы воспитания МАДОУ на официальном сайте	Публикация на сайте МАДОУ		Сентябрь 2021 года	Заместитель заведующего по ВМР
21	Обсуждение проекта Рабочей программы воспитания на онлайн - родительском собрании	Протокол онлайн-родительского собрания		Май 2021 года	Заведующий Заместитель заведующего по ВМР
22	Размещение ООП ДО МАДОУ д/с № 68 в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020г. № 304-ФЗ на официальном сайте	Публикации на сайте МАДОУ		Сентябрь 2021 года	Заместитель заведующего по ВМР

23	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Публикации на сайте ОО		Сентябрь 2021 года	Заместитель заведующего по ВМР
Мониторинг					
24	Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки Рабочей программы воспитания		Октябрь 2020 года	Август 2021 года	Заведующий Заместитель заведующего по ВМР
Материально-техническое обеспечение					
25	Укрепление материально - технической базы МАДОУ для реализации рабочей программы воспитания	План ФХД	Октябрь 2020 года	Август 2021 года	Заведующий